

Presentasjon for IDF
05.06.2023

Sak 20 Arealplanlegging kontorplasser administrasjonen:

- 21 plasser. Må ha min 26 pluss tilfredsstillende ekstraplasser
- Luftmålinger
- Muligheter for teppe i gangsoner
- Sahar Armål prosjektleder
- Tentativ fremdriftsplan, forventet oppstart 18.9. Ferdig 15.12.2023. Helt ny. Ikke utsendt til medarbeiderne enda.
- Forventet kostnad 3MNOK pluss inventar

Mail fra 26.05.2023

Sender ut siste versjon planløsning for administrasjonskorridoren. Innspill fra siste fellesmøte, også fra nettskjema, er imøtekommet i så stor grad som mulig.


Det har også blitt gjort ytterligere luftmålinger og kartlegging av dagens ventilasjon for best mulig resultat når nye lokaler er ferdigstilt. Foreløpig konklusjon er at vi pr. i dag har veldig bra total luftutskifting her i administrasjonen.

Renholdsseksjonen ved UIO har åpnet litt for mulighet for teppe i gangsoner. Det er etter arkitektenes ønske for å begrense trinnlyd og for å skape en enda bedre atmosfære. I presentasjonen vises også forslag til fargepalett og noe 3D-visualisering for letter å se for seg hvordan ny planløsning kan bli.

Prosjektet nå overført til ny prosjektleder, Sahar Årmal, for gjennomføring. Etter telefonsamtale med henne i dag, kunne hun informere om at hun har begynt å lage tentativ fremdriftsplan. Denne vil jeg distribuere til dere så for den er meg i hende. Jeg tør ikke si noe mer om tid for oppstart før Sahar har laget fremdriftsplan. Jeg håper for alles ved og vel, og for fremdriften, at dette er den tilnærmet endelige løsningen som kan tas videre til prising til entreprenører. Hvi ikke er det viktig at jeg får tilbakemeldinger på hva som ev ikke er tilfredsstillende.



Tentativ fremdriftsplan

Sende mandat til godkjenning	06/05/23	06/09/23	5d	
Utarbeide tilbudsgrunnlag for generalentreprise	06/12/23	06/30/23	15d	
SOMMERFERIE	07/03/23	07/31/23	21d	
Gjennomføre minikonkurrans	08/01/23	08/25/23	19d	
Gjennomføre tilbudskontroll	08/28/23	09/01/23	5d	
Avholde oppklarende møte	09/04/23	09/08/23	5d	
Foreta bestilling av arbeidet	09/11/23	09/15/23	5d	
Gjennomføring	09/18/23	11/10/23	40d	
Foreta ferdigbefaring	11/13/23	11/24/23	10d	
Utbedre feil og mangler	11/27/23	12/08/23	10d	
Overtagelse	12/11/23	12/15/23	5d	

Sak 22. Bygningsmessige arbeider i Domus Medica fremover

- Disseksjonssalene sommer 2023 til sommer 2024. Mål er bedre eksponeringskontroll formaldehyd. Støy for de som arbeider nærmest. Varslet. Begrense støy til faste tider.
- Bytte hovedtavle i DM, GA01, uke 29 og 30. Kun nødstrøm i disse 2 ukene. For å ivareta HMS.
- Bygging nytt Rikshospital. Det første vi merker er graving av kabelgrøft fra sykehusparken, mellom DM og Ringveien til DM4. Neste er fordrøyningsanlegg (renseanlegg fra takvann) i sykehusparken. Spunting rett utenfor lesesaler og kantine. Riving av sykehotellet sen høst 2024. Utfordring med varelevering

Vi har jobbet aktivt inn for å være involvert, og påvirke Nye OUS. Vi deltar i prosjektgruppe «Utomhus koordineringsmøte med UIO og OUS» (Sykehusbygg) og Elvia (nettleverandør) strømtrase

Kabelgrøft mellom DM og Ringveien.



- Usikker oppstart. Avventer prosjektering av heving av terreng. **Foreløpig oppstart: uke 26 etter eksamen er ferdig.**
- Heving av terreng og kabelanlegg.
- Eksamen: 24/5, 1-2/6, uke 23 (ikke onsdag), uke 24 (man, ons og fre), uke 25 (man og ons)
- Trafikkavvikling (gang- og sykkel) og støy.

2023

FASE 1

FASE 2

FASE 3

2024

FASE 4

FASE 5

FASE 6

2025

FASE 7

FASE 8

FASE 9

FASE 10

2026

FASE 11

FASE 12

2027

FASE 13

2028


FASE 14

2029

FASE 15

2030

2031



AKTIVITETER I FASE:

- 1 Onnlegg regional helseport label
- 2 Fordrøyingsmagasin og teknisk infrastruktur:
 - Onnlegg 132 kV kabel og IKT
 - Overvannledning og spillvannledning legges ned
- 3 Ny elevert plattform for ambulanshelikopter
 - OUS har ansvaret for dette

SYMBOL- OG TEGNFORKLARINGER:

- | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------------|
| Anleggslinje | Rammingepunkt | Rammingveiv |
| Støydepensende stak | Stigebitt: anngrepunkt, adkomst | Mennelapett: anngrepunkt, adkomst |
| Spurt | VA-LEDNINGER | |
| Kranplassering | Nye | Eksisterende |
| Anleggadkomst | Utgående | Midlertidig |
| Ge-veiv | Kull | Brennum |
| Ge-bru | Fordrøyingsmagasin | Foreløpig |
| Ambulans adkomst | KABLER | |
| Hovedinngang til hospital | IG kabel | IG kabel-Prosjektert |
| Helikopterplasse | Ny kabel | Eksisterende linje |
| Helsevarene | Utgående | |
| Elementer som riser | PÅGÅENDE ARBEIDER I NYE BYGNINGER | |
| Arbeidsområde | Grunnarbeider | Etasje 05-08 |
| Riggområde | Bunnplaten | Etasje 09-12 |
| Trikk | Kjeller | |
| Varselvaring | Etasje 01-04 | |
| Innvanding arbeid | | |
| Byggestram | | |
| Vannkoblingspunkt | | |
| Busse holdeplass | | |

FORELØP
03.02.2023

NYE RIKSHOSPITALET

Faseplan: Hovedase 1 (Q2 2023)

Tegninger: 03001-00-00-00-X-XXX-XX-XXX 01 A
Rev. 11. Rev. 12. Rev. 13. Rev. 14. Rev. 15. Rev. 16. Rev. 17. Rev. 18. Rev. 19. Rev. 20. Rev. 21. Rev. 22. Rev. 23. Rev. 24. Rev. 25. Rev. 26. Rev. 27. Rev. 28. Rev. 29. Rev. 30. Rev. 31. Rev. 32. Rev. 33. Rev. 34. Rev. 35. Rev. 36. Rev. 37. Rev. 38. Rev. 39. Rev. 40. Rev. 41. Rev. 42. Rev. 43. Rev. 44. Rev. 45. Rev. 46. Rev. 47. Rev. 48. Rev. 49. Rev. 50. Rev. 51. Rev. 52. Rev. 53. Rev. 54. Rev. 55. Rev. 56. Rev. 57. Rev. 58. Rev. 59. Rev. 60. Rev. 61. Rev. 62. Rev. 63. Rev. 64. Rev. 65. Rev. 66. Rev. 67. Rev. 68. Rev. 69. Rev. 70. Rev. 71. Rev. 72. Rev. 73. Rev. 74. Rev. 75. Rev. 76. Rev. 77. Rev. 78. Rev. 79. Rev. 80. Rev. 81. Rev. 82. Rev. 83. Rev. 84. Rev. 85. Rev. 86. Rev. 87. Rev. 88. Rev. 89. Rev. 90. Rev. 91. Rev. 92. Rev. 93. Rev. 94. Rev. 95. Rev. 96. Rev. 97. Rev. 98. Rev. 99. Rev. 100.