

# UNIVERSITETET I OSLO

## Flytting FA, HR, økonomi og kommunikasjon

Presentasjon i ekstraordinært IDF,  
16. oktober 2023

Anita Robøle

Oktober 2023



# Bakgrunn


- Rett før sommerferien fikk vi beskjed om at OUS ikke forlenger fremleiekontrakten lenger enn til 31.10.23
  - Første beskjed var at vi måtte ut 31.12.2023
  - Via OUS-ansatte fikk vi beskjed om at datoen var 31.10.2023
  - Seksjonssjef orienterte om at fremleieavtalen med OUS var oppsagt
  - Siste uken i juni: bekreftet oppsigelse fom 1. november

## 2 løsninger utredes


- Vi ba EA om å skissere to innplasseringsløsninger
  - Alle i 2. etasje
  - FA, dvs 24 personer, flyttes til ledige arealer i 4. etasje hos ØVA
- Synliggjør at det blir trangt i 2. etasje og at multiromkapasiteten blir for dårlig
- Vi går for innplassering i 4. etasje og ber om
  - 24 kontorplasser
  - 3-4 stillerom
  - Kjøkken og arealer for pause

# 4. etasje, maks møbleringsplan

Forslag til 142 plasser  
4. etasje på Sogn Arena



# Inn plassering 2 . etasje ble forkastet



# Møte 21. september (EA, MED, ØVA, interiørarkitekt)

Interiørarkitekt legger frem første innplasseringsskisse 4. etasje

- Skissen ble presentert, men ikke akseptert
- Samlet beslutning om å gjøre flyttingen i minst to trinn, følgende ble referatført:
  - 1. Befaring og bestilling av innbygging med 3 kontorer v/Bertel O Steen
  - 2. Ny tegning for trinn 1 – flytting av MED fra 3. etasje til 4. etasje
  - 3. Tegning langtidsplan for hele etasjen.
  - 4. Gode løsninger for innhugg
  - 5. Informasjon: 4. etasje har kontorfronter på lageret, sjekk om BOS kan benytte disse ved pkt.

# Møte 26. september

(EA, MED, ØVA, interiørarkitekt)

- Skisse for korttidsplanen (flyttrinn 1) ble presentert
- Ønskede endringer:
  - Låsbare skap til alle
  - FA's møbler i 3 etasje flytter (med tower)
  - Plass til kjøleskap og kaffemaskin
  - En dør avstenges
  - Belysning må tilpasses arbeidsplassene
  - Egne dimbare lamper må medflyttes
- Ny møbleringsplan 27. september



# Ny møbleringsplan, 1. trinn





Slusen eksisterer i dag, ønsker lik på andre siden, koblet til adgangskontroll



# Endring i flyttekabalens

- Møte 28. september:
  - Uheldig at multirom/møterom ikke er klare til innflytting, dette vil gå ut over FA-seksjonens mulighet til å gjøre jobben sin på en tilfredsstillende måte
  - Bedre om FA kan flytte ned til 2. etasje og noen andre flytte opp til 4. etasje
- 4. oktober:
  - orientering om at det er besluttet at HR, økonomi og kommunikasjon flytter opp i 4. i stedet for FA som flytter ned i 2.
- Orienteringsmøte for HR, økonomi og kommunikasjon 9. oktober, FA 11. oktober:
  - Orientering om bakgrunn for flyttingen
  - Presentasjon av tidslinje for flytteprosessen
  - Praktisk info

# Flytteprosessen 20. – 30. oktober

- Flyttingen starter mandag 23.oktober og vil pågå en hel uke, det blir mye hjemmekontor i denne perioden
- De som trenger kontorarbeidsplass får bruke gjesteplasser
- EA ønsker at vi er ferdig pakket og begynner med hjemmekontor allerede fra fredag 20. oktober.
- FA-seksjonen flyttes ned til 2. etasje fom 20.10.23, på plass 23.10.
- Møblene fra 3. etasje flyttes opp i 4. etasje i perioden 23. – 27. oktober
- HR, økonomi og kommunikasjon flytter inn i 4. etasje 30. oktober