

IMB - forskyvning i utbetalingsplan prosjekter hos Forskningsrådet

Alle tall i tusen NOK

Prosjektnavn	Prosjektnr NFR	NFR-program	Fakultet	Institutt	Total beilgningsramme NFR	Tidsforskyvning bevilgning fra NFR (NOK)	Prosjektperiode fra (år)	Prosjektperiode til (år) (jfr. Oppdatert kontrakt 2022)	Tidsforskyvning i mnd.	Endring finansiering 2022	Endring finansiering 2023	Endring finansiering 2024	Endring finansiering 2025	Endring finansiering 2026	Endring finansiering 2027	
Decoding the B cell response in multiple sclerosis	314376	Fripro	MED	IMB	8 000	2 200	2021	2026	19	-132	-1208	-860	225	1260	715	**
Fine-tuning of adaptive immunity: Signalling in experienced T	302647	Fripro	MED	IMB	12 000	3 386	2020	2026	24	-1073	-1887	-426	2244	1142		***
The reset hypothesis - fact or fiction? Are the favorable effect	301029	Fripro	MED	IMB	8 717	3 020	2020	2026	17	-2027	-993	393	1932	695		*
Towards a healthy and sustainable diet in Norway – The NOR-	301098	Fripro	MED	IMB	12 000	536	2020	2025	6	-207	-286	-43	536			***
Causal inference and discovery for the microbiome (CARDAM	299941	Fripro	MED	IMB	12 000	520	2020	2025	0	-520	520					***
Prognostic factors in cutaneous melanoma	302048	Fripro	MED	IMB	7 661	407	2020	2024	11	-407	244	163				***
Cysteine-lowering treatment against obesity: Human pilot tria	250969	Fripro	MED	IMB	9 000	1 274	2016	2024	12	-1274	421	853				*
KVAL: Development of a novel gonorrhoea protein subunit va	332480	Forsterkning	MED	IMB	500	100	2021	2023	9	-100	100					*
Supporting open sharing of FAIR Norwegian neuroscience dat	333147	Forsterkning	MED	IMB	800	354	2022	2024	0	-4	-350	354				***
										-5744	-3439	434	4937	3097	715	

*Godkjent. Ny kontrakt mottatt. ** Endring godkjent på epost 9.9.22. Venter på ny kontrakt. ***Endringsønske sendt til NFR.

IMB: De ni prosjektene ønskes tidsforskjøvet i inntil 24 måneder, og med totalt 11,8 mill kr (grå celler). Tidsforskyvning av aktiviteten er hovedsakelig gjort gjort fra 2022 og 2023 til årene 2024, 2025 og 2026. Fire av ni innsendte endringsønsker er godkjent fra NFR sin side, per 15. september 2022.